

**Dodatok č. 2 ku  
ZMLUVE O DIELO**

Uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

**I.  
Zmluvné strany**

- 1.1 Objednávateľ: **Obec Jaľšovík**  
Sídlo: **Jaľšovík 23, 962 41 Jaľšovík**  
Zastúpený: **Adriana Vicianová, starostka obce**  
IČO: **00647501**  
DIČ: **2021148844**  
IČ DPH: **Nie je platcom DPH**  
Bankové spojenie: **SLSP a.s. Zvolen**  
Číslo účtu: **SK470900000000071636567**  
Kontaktná osoba:  
vo veciach zmluvných **Adriana Vicianová**  
vo veciach technických **Adriana Vicianová**
- 1.2 Zhotoviteľ  
Obchodné meno: **VODING plus s.r.o.,**  
Sídlo: **Pod Rybou 1, 974 01 Banská Bystrica**  
Štatutárny zástupca: **Ivan Bóry**  
Bankové spojenie: **Slovenská sporiteľňa, a.s.**  
Číslo účtu: **SK93 0900 0000 0003 0311 5278**  
IČO: **36 623 806**  
DIČ: **2021787823**  
IČ DPH: **SK 2021787823**  
Zapísaný: **V OR Okresného súdu B. Bystrica v oddieli: Sro, vo vložke: 8958 / S**  
Kontaktná osoba: **Ivan Bóry**

**Preambula Dodatku č. 2**

Zmluvné strany dňa 14.02.2022 uzatvorili Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je zhotovenie diela – stavby

**OBEC JALŠOVÍK - Rekonštrukcia obecného verejného vodovodu**

Časť č. 1

**OBEC JALŠOVÍK - Rekonštrukcia obecného verejného vodovodu, doplnok č.2, Vetva „C,, - II. Etapa.**

Časť č. 2

**SO-01 – OBECNÝ VEREJNÝ VODOVOD VETVA „B“ - ÚSEK KM 1.08950 – 1.58950**

Z dôvodu výskytu geologického podložia v podobe rastlej skaly na križovaní vodovodu s cestou III/2573 v majetku a správe Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a.s. ktoré sa zistilo počas realizácie stavby Časť č. 1 OBEC JALŠOVÍK - Rekonštrukcia obecného verejného vodovodu, doplnok č.2, Vetva „C,, - II. Etapa nastala potreba zmeny technického riešenia prác z riešenia vodovodu pretlakom popod cestu na riešenie prekopaním cesty, ktorá je riešená týmto dodatkom. Zároveň na základe požiadavky objednávateľa bola skrátená celková dĺžka vodovodu o 9,03 m. Vplyvom týchto zmien došlo aj k zmene rozpočtu v tejto časti cez prípočty a odpočty, ktoré súvisia so zemnou technického riešenia.

**Čl. 1**  
Predmet Dodatku č. 2

1.1 Zmluvné strany sa dohodli v súlade s čl. IV Cena Diela, bod 4.8 na zmene predmetu diela na základe požiadaviek objednávateľa, vid'. informácie uvedené v preambule Dodatku č. 2. Vo vzťahu k tejto zmene sa

**Ruší sa:**

4.2 Cenu je možné zmeniť v prípade zmeny sadzby DPH zákonom v priebehu realizácie diela. Cena diela je:

**Časť č. 1:**

Cena bez DPH	DPH 20 %	Cena vrátane DPH
<b>33 754,32 EUR</b>	<b>6 750,86 EUR</b>	<b>40 505,18 EUR</b>

**Časť č. 2:**

Cena bez DPH	DPH 20 %	Cena vrátane DPH
<b>60 872,87 EUR</b>	<b>12 174,57 EUR</b>	<b>73 047,44 EUR</b>

**Celková cena diela je 113 552,62 EUR**

**Slovom: Jednostotrinásťtisícpäťstopäťdesiatdva EUR šesťdesiatdva EUROCENTOV**

**Nové znenie:**

4.2 Cenu je možné zmeniť v prípade zmeny sadzby DPH zákonom v priebehu realizácie diela. Cena diela je:

**Časť č. 1:**

Cena bez DPH	DPH 20 %	Cena vrátane DPH
<b>34 098,79 EUR</b>	<b>6 819,76 EUR</b>	<b>40 918,55 EUR</b>

**Časť č. 2:**

Cena bez DPH	DPH 20 %	Cena vrátane DPH
<b>60 872,87 EUR</b>	<b>12 174,57 EUR</b>	<b>73 047,44 EUR</b>

**Celková cena diela je 113 965,99 EUR**

**Slovom: Jednostotrinásťtisícdeväťstošesťdesiatpäť EUR deväťdesiatdeväť EUROCENTOV**

**ČL. 2**  
Záverečné ustanovenia

2.1 Dodatok č. 2 k Zmluve je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých si dve (2) vyhotovenia ponechá Objednávateľ a dve (2) vyhotovenia Zhotoviteľ.

2.2 Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť po jeho zverejnení v zmysle platnej legislatívy

2.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 14.02.2022 sa nemenia a zostávajú v platnosti.

2.4 Strany vyhlasujú, že si Dodatok č.2 k Zmluve prečítali a porozumeli mu, že ich vôľa v ňom dosiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne

určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jej obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

**Zároveň sa mení:**

Príloha č. 1 Položkovitý rozpočet stavby s výkazom výmer pre časť č. 1.

V Banskej Bystrici, dňa 09.05.2023

V Banskej Bystrici, dňa 09.05.2023

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
Adriana Vicianová  
starostka obce

.....  
Ivan Bóry  
konateľ spoločnosti